



## Vedlegg 1: Gjennomføringsgrad iht. forrige Handlingsplan.

136 tiltak ► bedre trafikk sikkerhet



## Vedlegg 1: Gjennomføringsgrad iht. forrige Handlingsplan.

Utført	Avlyst	Delvis utført	Nye saker/ Overførte saker til 2021-2025
--------	--------	---------------	--

### Tiltak på kommunale veger farget etter gjennomføringsgrad.

Prioritet	Tiltak	Når	Estimert kostnad / Finansiering/Gjennomføringsgrad
1	Utarbeide byggeplan og bygge trafikk-løsninger i skolevegen som beskrevet i reguleringsplan og situasjonsplan for ny 1-10 skole	2017 - 2019	Søke trafikk-sikkerhetsmidler. 20 % må dekkes av kommunen ved lån-opptak. Kostnad pr. meter ca. 15000,-
	Gang og sykkelsti Skolevegen parsell 1.	2017	900 000,- (20% av 4 500 000,-)
	Gang og sykkelsti Skolevegen parsell 2.	2018	900 000,- (20% av 4 500 000,-)
	Bygge fortau mellom Cobra/Røde Kors-hus til FV 693	2021	900 000,- (20% av 4 500 000,-)
2	Utarbeide byggeplan og bygge gangveg langs Idrettsvegen som beskrevet i reguleringsplan.	2019	300 000,- (20% av 1 500 000,-) Søke trafikk-sikkerhetsmidler.
3	Utarbeide reguleringsplan for gang / sykkelveg og bussparkering ved FV 693.	2019	Kr 300 000,- Søke trafikk-sikkerhetsmidler.
4	Utbedre skilting og merking på veger og gang / sykkelveger. Prioritert liste må utarbeides.	2018-2019	Kr 50 000,-
5	Utbedre gateløp. Prioritert liste må utarbeides iht. Hovedplan gateløp.	2017-2019	200 000,-
6	Fartsdempende tiltak. Vågehamn og sentrum. Prioritert liste må utarbeides. Utarbeide byggeplan og bygge.	2017-2019	50 000,- Søke trafikk-sikkerhetsmidler.
7	Utarbeide byggeplan og utbedre gang/sykkelveg langs Langbakken.	2019	50 000,- Søke trafikk-sikkerhetsmidler.
8	Utarbeide byggeplan og utbedre kryss og veg fra Skolevegen til Fjellvegen.	2019	300 000,- (20% av 1 500 000,-) Søke trafikk-sikkerhetsmidler.
9	Avkjørsel til Austre Kanstad: Sende søknad om å sette opp vegvisningsskilt. Vurdere tiltak for utbedring av avkjørsel.	2017 – 2019	Må gjøres i samarbeide med Statens vegvesen.

### Uprioriterte tiltak på kommunale vegger

Prioritet	Tiltak	Når	Estimert kostnad / Finansiering
	Utarbeide byggeplan og utbedre kryss mellom Kirkevegen og Ringvegen.		
	Utarbeide byggeplan og utbedre veg og kryss fra Kirkevegen til Seljevegen.		
	Utarbeide byggeplan og bygge gangveg langs Moloveien.		
	Fornesveien. Utvidelse av veg og skilting for gårdstun.		
	Utarbeide rutiner for håndtering av innspill fra etater, organisasjoner eller publikum.		

### Tiltak på riks og europaveger

Prioritet	Tiltak	Når	Estimert kostnad / Finansiering
1	Anmode om å bygge gangveg eller gang og sykkelveg langs FV 693, fra fergeleie til sentrum.	2017	
2	Anmode om å bygge / Forbedre bussholdeplass i Havna.	2017	
3	Fotgjengeroverganger. Anmode om å skilte og merke overgangene.	2017	
4	Anmode om skilting langs E10 ved Kanstad Austre.	2017	
5	Ivareta kommunens interesser i forbindelse med Hålogolandsvegen.	2016 - 2019	
6	Anmode om endre FV 693 til forkjøringsveg	2017	
7	Gangveg langs FV 693 fra busstopp til eksisterende gangveg.	2017	
8	Vurdere flytting av fotgjengerovergang fra gang og sykkelsti mot fortau ved bussholdeplass.	2017	